
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID MODIFICACIONES CONTRACTUALES
APROBADAS EN EL EJERCICIO 2014

¹ Las modificaciones del plazo incluyen las ampliaciones del plazo de ejecución y las prórrogas (indicadas en meses)

N. de 
Orden

Fecha de 
formalización 
del contrato

OBJETO ADJUDICATARIO Importe de 
adjudicación

Plazo inicial 
de ejecución

Modificaciones del Plazo [1] Plazo de 
ejecución 

hasta

Modificaciones del 
Importe

1 02/08/2011 GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL "CASA CUNA" (Segunda prórroga) EULEN, S.A. 206.151,50 24

El plazo inicial era del 
01/09/2011 al 31/08/2013. El 

contrato se ha prorrogado para 
el curso escolar 2013-2014 y 

2014-2015

Prórrogado del 
01/09/2014 al 

31/08/2015

0,00

2 12/08/2013

CONTRATO SERVICIO DE ADQUISICIÓN, ADAPTACIÓN, 
IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA LICENCIA DE USO DE 
UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE ARCHIVO DE LA 
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID Y ARCHIVOS MUNICIPALES 
INTEGRADOS EN LA RED PROVINCIAL DE ARCHIVOS  (Dos prórrogas: 
1ª hasta 06/04/2014, 2ª hasta 31/07/2014) ODILO TID SL 104.060,00 5

Ampliación del plazo de 
ejecución en 7 semanas (Decreto 

326 de 17/02/2014) y otros 4 
meses más (Decreto 2.805 de 
16/07/2014). Total  5,5 meses 31/07/2014 0,00

3 16/09/2011
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICIOS PROVINCIALES 
(2ª prórroga de 16/09/2014 a 15/06/2015)

GRUPO NORTE 
SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD S.A. 1.321.624,60 24 12 + 12  15/06/2015

-84.415,10 
aprobada en 2012

4 02/11/2011
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DIPUTACIÓN (segunda 
prórroga de 03/11/2014 A 02/11/2015)

IBERDROLA 
CLIENTES,  S.A.U. 764.576,27 24 12 + 12 02/11/2015 0,00

5 24/01/2011
SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL DIPUTACIÓN (1ª 
prórroga de 01/01/2015 a 31/12/2015) CUALTIS, S.L.U. 186.520,00 48 12 31/12/2015 0,00

6 30/04/2013
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (1ª prórroga 01/05/2014 a 
30/04/2015)

MAPFRE SEGUROS 
DE EMPRESAS 28.420,18 12

12 meses prórroga (Decreto 
1.188 de 11/04/2014) 30/04/2015 0,00

7 31/05/2013 SEGURO DE VEHÍCULOS (1ª prórroga 01/06/2014 a 31/05/2015)
HELVETIA 
SEGUROS 26.750,00 12

12 meses prórroga (Decreto 
1.946 de 30/05/2014) 31/05/2015 0,00

8 04/04/2014
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LAS CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE 
VALLADOLID (Ampliación de plazo)

DIEZ Y COMPAÑÍA, 
S.A. 114.468,00 € 6

1 mes de ampliación (DECRETO 
Nº 4.603 DE 10 NOVIEMBRE DE 

2014) 02/12/2014

111.468 + 2.869,57 
CERTIFICACION FINAL-

LIQUIDACION
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